



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ  
КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕЛКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДЕШАРАН ОТДЕЛ»  
МУ «ОО ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЧР

П Р И К А З

30.04.2022

№ 84

ст. Шелковская

Об утверждении дорожной карты реализации  
проекта «500+»

В целях актуализации мероприятий по реализации проекта «Адресной методической помощи 500+» в образовательных организациях Шелковского муниципального района, улучшения качества преподавания и уровня образования обучающихся в образовательных организациях с низкими результатами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту проекта «Адресной методической помощи (500+)» в Шелковском муниципальном районе (приложение 1).
2. Директорам общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Адресной методической помощи (500+)», и кураторам данных образовательных организаций выполнять мероприятия проекта по утвержденной дорожной карте.
3. Муниципальному координатору проекта «Адресной методической помощи (500+)» в Шелковском муниципальном районе Индарбиеву Н.С. прослеживать выполнение мероприятий по дорожной карте.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник МУ «Отдел образования  
Шелковского муниципального района» ЧР:



Х.А. Геремеева

**Дорожная карта проекта «Адресной методической помощи (500+)» в Шелковском муниципальном районе (проект «Современная школа»)**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Описание</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Определение муниципального координатора проекта на 2021 год.	январь 2021 года (исполнено)	Определен муниципальный координатор проекта	МУ «Отдел образования»
2.	Определение образовательных организаций с низкими образовательными результатами, функционирующих в трудных социальных условиях	январь 2021 года (исполнено)	Определены 13 муниципальных образовательных организаций	РМК МУ «Отдел образования»
3.	Выборка общеобразовательных организаций (ОО) для участия в проекте.	январь 2021 года (исполнено)	Составлен список из 4 ОО района, участвующих в проекте.	Начальник МУ «Отдел образования» муниципальный координатор
4.	Предварительное определение кандидатов в кураторы ОО	январь 2021 года (исполнено)	Список кандидатов в кураторы общеобразовательных организаций, вошедших в проект.	Начальник МУ «Отдел образования» муниципальный координатор
5.	Посещение семинарских занятий для кураторов ОО в ГБУ «ЦОКО»	январь 2021 года (исполнено)	Пройдена программа семинарских занятий кураторами ОО.	муниципальный координатор
6.	Изучение методики ШНОР и ИС МЭДК руководителями ОО и кураторами	Январь, февраль 2021 года (исполнено)	Изучена методика ШНОР и ИС МЭДК	муниципальный координатор
7.	Участие на семинаре-совещании в ГБУ «ЦОКО» руководителей ОО, отобранных для участия в проекте.	январь 2021 года (исполнено)	На семинаре совещании руководители ОО ознакомлены с порядком проведения работы в проекте 500+	муниципальный координатор
8.	Участие в анкетировании кандидатов в кураторы ОО	22.01.2021г. (исполнено)	Прохождение анкетирования 100% кураторов	муниципальный координатор
9.	Направление	Февраль	Официальное письмо в	Начальник МУ

	данных муниципального координатора в ГБУ «ЦОКО».	2021г (исполнено)	ГБУ «ЦОКО»	«Отдел образования» муниципальный координатор
10.	Направление информации об ОО в ГБУ «ЦОКО» для размещения данных школ в ФИС ОКО, отобранных для участия в проекте	До 25.01.2021г. (исполнено)	Отобранные школы размещены в ФИС ОКО для участия в проекте	муниципальный координатор
11.	Ознакомление с работой в личном кабинете муниципального координатора в ФИС ОКО	Февраль 2021г. (исполнено)	Получен доступ в личный кабинет. Ознакомлен с системой работы.	муниципальный координатор
12.	Диагностика учителей биологии и химии по запросу ОО.	02.02.2021г. (исполнено)	Проведена диагностика учителей биологии и химии	Региональный координатор, муниципальный координатор
13.	Ознакомление с результатами анкетирования кураторов	До 03.02.2021г. (исполнено)	Получение окончательного списка кураторов ОО от регионального координатора	муниципальный координатор
14.	Освещение в СМИ хода реализации проекта	В течении всего периода реализации проекта	Публикации на сайтах: МУ «Отдел образования», ОО, участвующих в проекте. Освещение хода реализации проекта в социальных сетях МУ «Отдел образования»	муниципальный координатор
15.	Запуск и реализация в муниципальном районе регионального проекта «РСУР по химии и биологии для школ, принявших участие в диагностике учителей химии и биологии.	До 08.02.2021г.	Ознакомление участников проекта с онлайн платформой для реализации проекта. Ознакомление с нормативными и методическими материалами для реализации проекта в муниципальном районе. Издание нормативных актов в муниципальном районе по реализации РСУР.	муниципальный координатор
16.	Участие в анкетировании школ-участниц проекта	До 15.02.2021г.	Мониторинг участия в анкетировании.	муниципальный координатор

17.	Участие в установочном семинаре/вебинаре для школ	15.02.2021г	Приняли участие в вебинаре со школами. Ознакомлены участники с региональной «Дорожной картой» реализации проекта	Региональный координатор, муниципальный координатор
18.	Совещание с руководителями ОО, участвующих в проекте и кураторами по обсуждению системы работы и ознакомлению с муниципальной дорожной картой	До 20.02.2021г	Ознакомлены участники с муниципальной «Дорожной картой» реализации проекта	Начальник МУ «Отдел образования» муниципальный координатор
19.	Знакомство с рискованым профилем ОО в МЭДК	24.02.2021	Начало работы ОО и их кураторов с РПШ	Кураторы, ОО
20.	Участие в вебинаре для кураторов	26.02.2021г.	Консультации кураторам по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	муниципальный координатор
21.	Прохождение КПК «Формирование программ развития образовательной организации»	С 24 февраля по 5 марта 2021г.	Прохождение курсов повышения квалификации участниками проекта (кураторы и школы). Консультационное сопровождение при формировании программ развития ОО.	ИРО ЧР, муниципальный координатор
22.	Участие в заключении договоров с кураторами на реализацию проекта	01.03.2021г.	Содействие при заключении договоров с кураторами ОО на оказание консультирования школ (договора заключаются с федеральным координатором проекта – ФГБУ ФИОКО)	Региональный координатор, муниципальный координатор
23.	Проведение диагностики учителей русского языка и математики по запросу ОО с низкими результатами	март, 2021г.	Подготовка и прохождение диагностики	муниципальный координатор, РМК и методисты
24.	Формирование индивидуальных маршрутов на основе выявленных западаний предметных знаний учителей ОО с низкими	март, 2021г.	Анализ диагностики, Определение индивидуальных образовательных маршрутов	муниципальный координатор ИРО ЧР

	результатами			
25.	Организация первичного посещения ОО	10.03.2021г.	Посещение кураторами ОО, верификация РПШ в МЭДК.	Муниципальный координатор, кураторы
26.	Определение рисков профилей, их утверждение для реализации программ.	19.03.2021г.	Утверждены рискованные профили в ОО, участвующих в проекте	Муниципальный координатор
27.	Участие в еженедельных методических вебинарах региональных координаторов	С 10.03.2021г. до 02.04.2021г.	Обеспечение участия кураторов и ОО в вебинарах	муниципальный координатор
28.	Размещение концептуальных документов школами – участниками проекта	30.04.2021г.	Концепция развития, Дорожная карта, антирисковая программа в ИС МЭДК	ОО
29.	Мониторинг 1 этап	30.05.2021г.	Мониторинг размещённых документов по позитивным изменениям в ИС МЭДК	Региональный координатор, муниципальный координатор
30.	Мониторинг реализации региональных дорожных карт	До 21.06.2021г.	Изучение результатов мониторинга реализации планов-графиков региональных мероприятий по проекту	Муниципальный координатор
31.	Ознакомление с результатами выборочной экспертизы документов школ	28.06.2021 г.	Обсуждение результатов. Внесение при необходимости изменений в дорожные карты реализации проекта	муниципальный координатор, ОО, кураторы
32.	Мониторинг реализации региональных и муниципальных дорожных карт	20.09.2021г.	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков региональных и муниципальных мероприятий по проекту	Региональный координатор, муниципальный координатор
33.	Мониторинг реализации мероприятий по проекту	01.11.2021	Мониторинг размещённых документов по позитивным изменениям в ИС МЭДК	Региональный координатор, муниципальный координатор
34.	Ознакомление с результатами выборочной экспертизы документов школ	15.11.2021г.	Обсуждение результатов.	Региональный координатор, муниципальный координатор, ОО, кураторы
35.	Подведение итогов проекта	20.12.2021 г.	Анализ и отчет выполнения.	Муниципальный координатор